

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 107»
Н.И. Ушенина
«15» декабря 2021г.

**Дорожная карта
по достижению целевых показателей лин-проекта
«Оптимизация пропускного режима МБОУ «СОШ №107»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Организация работы по направлению «Бережливое производство»			
1.	Создание рабочей группы	15.12.2021г.	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
2.	Проведение установочного совещания для рабочей группы	15.12.2021г.	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
3.	Информирование педагогов о возможностях бережливого производства в образовании	16.12.2021г.	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
4.	Информирование педагогов о работе биометрических считывателей	23.12.2021г.	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
5.	Размещение на школьном сайте информации по «Бережливому образованию»	В течение проекта	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
6.	Систематическое обновление информацию по лин-проекту и «Бережливому образованию»	В течение проекта	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
Обучение бережливым технологиям в МАОУ ДПО ИПК в режиме консультаций			
1.	Сокращение времени протекания управленческих процессов	20.12.2021	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
2.	Оптимизация информационных поток в процессах	20.12.2021	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
3.	Рациональная организация рабочих мест	21.12.2021	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
4.	Рациональная организация потоков обучающихся	23.12.2021	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
5.	Оптимизация профессиональной деятельности педагогов	23.12.2021	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
6.	Стандартизация процессов	23.12.2021	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
Реализация лин – проекта			
1.	Согласование паспорта лин-проекта	23.12.2021	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
2.	Картирование текущего состояния	24.12.2021г. – 30.12.2021г.	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
3.	Анализ проблем и потерь	10.01.2022г. – 14.01.2022г.	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
4.	Составление карты целевого состояния	15.01.2022г. – 19.01.2022г.	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
5.	Разработка плана мероприятий	20.01.2022г. – 23.01.2022г.	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ

6.	Защита плана мероприятий	24.01.2022г.	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
7.	Внедрение улучшений	25.01.2022г. – 25.03.2022г.	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
8.	Мониторинг результатов	28.03.2022г. – 31.03.2022г.	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
9.	Закрытие лин-проекта	31.03.2022г.	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ
10.	Мониторинг стабильности достигнутых результатов	01.04.2022г. – 31.05.2022г.	Кузьминых С.Н., зам. директора по БЖ