

Комитет образования и науки города Новокузнецка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 107»

Бережливая школа «Оптимизация библиотечного пространства в МБОУ «СОШ №107»



1.ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА Заказчик: Ушенина Наталья Ивановна, директор МБОУ «СОШ №107» Процесс: Зонирование библиотечного информационного пространства Границы проекта: от запроса читателя до оказания библиотечной услуги Руководитель проекта: Щербакова Татьяна Михайловна, заведующая библиотекой МБОУ «СОШ № 107» Команда проекта: Ливанова Юлия Сергеевна, зам. директора по АХЧ, Борисова Наталья Васильевна, учитель технологии, Колесников Андрей Владимирович, учитель технологии			2.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА Ключевой риск: Сокращение количества читателей. Имидживые потери. Проблемы: 1. Неэффективность логистических потоков в библиотеке. 2. Большие временные затраты на книговыдачу. 3. Использование рабочих площадей библиотеки для нецелебробованной части книжного фонда. 4. Отсутствие условий для подготовки к урокам, проектам, докладам. 5.Невозможность проведения в библиотеке культурно-массовых и социальнo-значимых мероприятий.											
3.ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ <table><tr><td>Наименование цели</td><td>Текущий показатель</td><td>Целевой показатель</td></tr><tr><td>Сокращение времени получения библиотечно-информационной услуги</td><td>5-7 минут</td><td>1-2,5 минуты</td></tr><tr><td>Зонирование библиотеки для создания многофункционального библиотечного пространства</td><td>отсутствует</td><td>сформировать</td></tr></table> Эффекты: Увеличение количества читателей и посетителей библиотеки. Повышение удовлетворенности пользователей процессом предоставления библиотечных услуг			Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени получения библиотечно-информационной услуги	5-7 минут	1-2,5 минуты	Зонирование библиотеки для создания многофункционального библиотечного пространства	отсутствует	сформировать	4.КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА 1. Согласование паспорта лин-проекта 09.01 2. Картирование текущего состояния (12.01-16.01.23г.) 3. Анализ проблем и потерь (12.01-13.01.23г.) 4. Составление карты целевого состояния (14.01-16.01.23 г.) 5. Разработка плана мероприятий (23.01-30.01.23 г.) 6. Защита плана мероприятий (03.02.23.23 г.) 7. Внедрение улучшений (.04.02.-21.04.23 г.) 8. Мониторинг результатов (24.04-28.04.23 г..) 9. Закрытие лин-проекта (.28.04.23г.) 10. Мониторинг достигнутых результатов (03.05-19.05.23 г.)		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель												
Сокращение времени получения библиотечно-информационной услуги	5-7 минут	1-2,5 минуты												
Зонирование библиотеки для создания многофункционального библиотечного пространства	отсутствует	сформировать												