

Паспорт лин-проекта

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №107»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительный власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация пропускного режима МБОУ «СОШ № 107»

(название лин-проекта)



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ №107»
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)
Н.И. Ушенина
(подпись) (И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: Директор МБОУ «СОШ №107» Ушенина Н.И.

Процесс: Пропуск учащихся и персонала школы через систему СКУД.

Инициатор процесса: От входа учащихся в школу до прохода через СКУД.

Руководитель лин-проекта Кузьминных С.Н., заместитель директора по БЖ

Команда лин-проекта: Диванова Ю.С., заместитель директора по АХР, Луканова

Е.В., заместитель директора по ВР, Султанова И.Р., вахтер

Обоснование:

1. Длительный проход учащимися по времени через СКУД, связанный с прикладыванием магнитной карты.
2. Стопотворение учащихся при входе для прохода через СКУД по магнитным картам.
3. Потеря учащимися магнитных карт.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени прохода учащихся через систему СКУД	90 сек на 1 человека	30 сек на 1 человека
Обеспечение безопасности объекта от проникновения посторонних лиц		

Эффекты:

1. Сокращение временных затрат на проход учащимися через СКУД
2. Недопущение пропуска посторонних лиц

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «23» декабря 2021г.
2. Картирование текущего состояния (с «24» декабря 2021г. по «30» декабря 2021г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «10» января 2022г. по «14» января 2022г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «15» января 2022г. по «19» января 2022г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «20» января 2022г. по «23» января 2022г.)
6. Защита плана мероприятий - «24» января 2022г.
7. Внедрение улучшений (с «25» января 2022г. по «25» марта 2022г.)
8. Мониторинг результатов (с «28» марта 2022г. по «31» марта 2022г.)
9. Закрытие лин-проекта – «31» марта 2022г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» апреля 2022г. по «31» мая 2022г.)