

Паспорт лин-проекта

Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «107»
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация контроля за деятельностью классного руководителя через электронный документ

(название лин-проекта)



<p>Общие данные: Заказчик: директор МБОУ «СОШ № 107» Ушенина Н.И. Процесс: сбор информации об участии класса в мероприятиях разного уровня Границы процесса: от создания электронного документа до мониторинга деятельности классного руководителя Руководитель лин-проекта: Луканова Е.В., заместитель директора по ВР Команда лин-проекта: Борисова Н.В., учитель технологии, Чудинова З.Н., учитель истории, Шенфельд М.Г., учитель начальных классов, Киселева М.В., учитель информатики</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> Длительный процесс получения данных по участию класса в мероприятиях разного уровня Низкая активность участия классов в общешкольных и классных воспитательных мероприятиях <p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> Согласование паспорта лин-проекта – «12» сентября 2022 г. Картирование текущего состояния (с «13» сентября 2022 г. по «20» сентября 2022 г.) Анализ проблем и потерь (с «19» сентября 2022 г. по «28» сентября 2022 г.) Составление карты целевого состояния (с «29» сентября 2022 г. по «07» октября 2022 г.) Разработка плана мероприятий (с «10» октября 2022 г. по «19» октября 2022 г.) Защита плана мероприятий («20» октября 2022 г.) Внедрение улучшений (с «21» октября 2022 г. по «13» ноября 2022 г.) Мониторинг результатов (с «14» ноября 2022 г. по «29» ноября 2022 г.) Закрытие лин-проекта (с «30» ноября 2022 г.) Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» декабря 2022 г. по «30» декабря 2022 г.) 									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение временных затрат на сбор информации об участии класса в мероприятиях разного уровня</td> <td>1 день</td> <td>1 час</td> </tr> <tr> <td>Создание системы контроля за деятельностью классного руководителя через электронный документ</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> Сокращение временных затрат на сбор информации об участии класса в мероприятиях разного уровня Исключение лишних действий заместителя директора по ВР по сбору данных об участии класса в мероприятиях разного уровня Активизация деятельности классных руководителей 	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение временных затрат на сбор информации об участии класса в мероприятиях разного уровня	1 день	1 час	Создание системы контроля за деятельностью классного руководителя через электронный документ			
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение временных затрат на сбор информации об участии класса в мероприятиях разного уровня	1 день	1 час								
Создание системы контроля за деятельностью классного руководителя через электронный документ										