

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №107»
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса сбора отчетной документации

(название лин-проекта)



Общие данные: Заказчик: Ушенини Н.И., директор МБОУ «СОШ №107» Процесс: сбор отчетной документации Границы процесса: с момента начала сбора до формирования отчета Руководитель лин-проекта: Гладкова А.В., зам.директора по УВР Команда лин-проекта: Гладкова А.В., Сабурава К.А., Колчина Т.В.	Обоснование: 1. Лишний документооборот, скопление бумажных документов 2. Нарушение сроков сдачи документации 3. Несвоевременное ознакомление с полученной документацией 4. Дублирование записей									
Цели и эффекты: <table><thead><tr><th>Наименование цели, ед. изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение времени сбора отчетной документации</td><td>290-300 мин</td><td>115-120 мин</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Эффекты: своевременная сдача отчетной документации в МБОУ «СОШ №107»	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени сбора отчетной документации	290-300 мин	115-120 мин				Сроки: 1. Согласование паспорта лин-проекта – июль 2023 г. 2. Картирование текущего состояния – август 2023 г. 3. Анализ проблем и потерь – сентябрь 2023 г. 4. Составление карты целевого состояния – октябрь 2023 г. 5. Разработка плана мероприятий – октябрь 2023 г. 6. Защита плана мероприятий – октябрь 2023 г. 7. Внедрение улучшений – декабрь 2023 г. 8. Мониторинг результатов – декабрь 2023 г. 9. Закрытие лин-декабрь 2023 г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – январь 2024 г.
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Сокращение времени сбора отчетной документации	290-300 мин	115-120 мин								