

Чек-лист готовности к введению  
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

МБОУ «СОШ № 107»

название образовательной организации

Мероприятия	Состояние	Проблемы	Срок исполнения
Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу	определены	-	1.09.2022г.
Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС	Создана, пр. № 4-д от 10.01.2022	-	10.01.2022г.
Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС	Не участвовала	-	-
Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г.	В разработке	-	Июнь 2022г.
Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п.);	В стадии актуализации	-	Март - май 2022г.
Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и т.п.	В разработке	-	Январь - июнь 2022г.
Разработан план информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС	Разработан	-	Март - апрель 2022г.

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации	В разработке	-	Июнь 2022г.
Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования	В стадии разработки	Нет утвержденного федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность.	Июнь 2022г.
Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика)	Обеспечена	-	Июнь 2022г.
Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами	В разработке, изучаем опыт ОО	-	Июнь 2022г.
Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы	Организовано	-	Январь-август 2022г.

учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования)			
Проведена инвентаризация материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Проведена	-	Январь 2022г.